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El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un plan de gestión para la 
mejora de los procesos de supervisión y administración de las redes LAN en el 
Tecnológico Nacional a través de un software especializado. 
Como parte del plan de gestión del proyecto se elaboraron el  plan de gestión 
del alcance, del  tiempo, del costo, de comunicaciones, de riesgos, de RRHH, y 
de los interesados, basado en las buenas prácticas que sugiere el Instituto de 
Gerencia de Proyectos en la Guía de Fundamentos de Gerencia de Proyectos.  
De las técnicas empleadas se destaca el juicio experto, así como análisis 
documental a diversas fuentes sobre Gerencia de Proyectos en general y 
ejemplos de proyectos similares.  
Se utilizó la investigación descriptiva transversal, porque se basa en técnicas 
específicas para la recolección de datos, tales como la entrevista, observación, 
análisis documental y la evaluación. 
 Adicionalmente, se utilizaron las herramientas de Gerencia de Proyectos tales 
como: MS Project 2010, WBS chart pro, plantillas para la elaboración de la 
matriz de riesgos, estimación de costos.  Como resultado se pudo obtener el 
tiempo y costo que el proyecto requerirá, además de una descripción detallada 
del alcance con los criterios de aceptación. Como recomendación general se 
sugirió para el futuro adoptar practicas recomendadas por el PMBoK e utilizar 
otras metodologías en la institución para realizar un mejor planeamiento y el 






El Tecnológico Nacional  es una institución educativa encarga de la 
capacitación técnica y tecnológica de la juventud, la familia y la comunidad, en 
todo el territorio nacional 
Las oficinas centrales del Tecnológico Nacional se encuentran en la ciudad 
capital, Managua, es desde estas oficinas que se gestiona toda la información 
procedente de las distintas escuelas adscritas.   Actualmente, los servicios de 
las redes LAN operan ineficientemente, haciendo que los procesos se realicen 
muy lentamente.    
Es por lo anterior, que este proyecto se centra en desarrollar un plan de gestión 
que permita analizar los procesos asociados a los servicios de las redes LAN, a 
través del monitoreo del funcionamiento los correos institucionales, las páginas 
web, los sistemas computacionales empleados, los servicios de FTP, la 
mensajería instantánea (SPARK), para finalmente hacer una propuesta de 
mejoramiento de la gestión de la red.  
El presente documento está estructurado de las siguiente forma: se inicia por el 
tema, Introducción, Justificación, objetivos, marco teórico, seguido del marco 
metodológico.  Posteriormente, se encuentra el Desarrollo del subtema, que 
contempla: el acta de constitución, desarrollo de un plan para la dirección de 
proyecto, luego con la planificación del alcance, las gestiones de tiempo del 
proyecto, la planificación de costo del proyecto, recursos humanos del 
proyecto, planificación de comunicación, Gestión de riesgo, gestionamos los 








II. JUSTIFICACIÓN  
 
Ofrecer un mal servicio es un gran problema para el tecnológico nacional. 
 Como cliente (usuario de trabajo) quedamos insatisfecho por los 
servicios de las redes que en algunos tiempos la red colapsa y tiende 
a que el usuario de trabajo pierda tiempo en dar servicios a otros 
usuarios. 
 Los servicios de los ftp, los servidores de archivos el trafico colapsa 
porque cuando se descarga un archivo del ftp tarda mucho tiempo y 
esto causa que la empresa pierda tiempo en el servicio de la misma y 
produzca menos ganancias. 
 Como empresa se pierde a los clientes externos y tiende a que la 
empresa genere pocas ganancias y beneficios. 
 Como empresa el servicio ofrecido termina con mala calidad, dañando 
la imagen de la misma. 
 
El Tecnológico Nacional actualmente no cuenta con auditores de redes, lo que 
representa un punto débil para esta institución.  Un auditor de red es el que 
monitorea los procesos críticos, audita  los servicios de red con los que trabaja 
la empresa, puertos abiertos, evitando de esta forma que usuarios externos 
puede tener accesos a los equipos de cómputo. 
Con el desarrollo del plan de gestión de uso de las redes y la administración se 
pretende auditar las redes con que trabaja el Tecnológico Nacional, esto 
permitirá evaluar si las redes están funcionando correctamente. 
Los servicios de red como son el correo electrónico, las páginas web, sistemas 
automatizados, FTP, y el spark (mensaje instantáneo). Estos servicios no son 
monitoreados y es por esto que al director general de la institución no le 
permite tomar decisiones oportunas. Es por esto que se tomó la decisión de 
realizar un testeo y un auditorias de las redes con todos los servicios de red 





3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 Desarrollar un plan de gestión para la mejora de los procesos de 
supervisión y administración de las redes LAN en el Tecnológico 
Nacional, a través de un software especializado, de octubre de 2015 a 
febrero de 2016. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 




 Proponer un Sistema de Monitoreo de Redes de acuerdo a las 




 Analizar las técnicas y herramientas recomendadas en el PMBOK para 











IV. MARCO TEÓRICO. 
 
La información que se presenta a continuación es la base de la cual se 
sustenta el trabajo de investigación en cuento a elementos conceptuales que 
se van utilizar para el desarrollo del plan de gestión. 
 
4.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 
De acuerdo con la Norma Internacional ISO 10006, un proyecto se puede 
definir como aquel proceso único, que consiste en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, llevadas a cabo para 
lograr un objetivo conforme con requisitos específicos los cuales incluyen los 
compromisos de plazos, costes, y recursos. 
Según el PMI (Project Management Institute) un proyecto es un esfuerzo de 
carácter temporal llevado a cabo con objeto de crear un producto o servicio 
único, mientras que un programa es un conjunto de proyectos 
interrelacionados. (PMBok, 2013) 
 
Es temporal 




Ya que no es una operación rutinaria, sino un conjunto específico de 
operaciones diseñadas para lograr una meta particular. Un equipo de proyecto 
a menudo incluye a las personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son 
de distintas organizaciones o de varias regiones o países distintos. 
 
 
TIPOS DE PROYECTOS 
En toda organización los proyectos pueden clasificarse en dos tipos, según 




 Proyectos de oferta. Están relacionados con aquella parte de la 
organización responsable de la producción, apoyo y entrega de los 
productos de la organización. Son los proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), ingeniería, fabricación, y todos 
aquellos proyectos realizados en las funciones de apoyo a las 
anteriores: tecnologías de la Información (TI), compras, distribución, 
finanzas, etc. 
 
 Proyectos de demanda. Son todos aquellos relacionados con las 
funciones de ventas y marketing de la organización. 
 
4.2. CARÁCTERISTICAS DE PROYECTOS 
De las definiciones anteriores puede concluirse que los proyectos tienen las 
siguientes características: 
 Es un proceso único constituido por subprocesos y actividades 
coordinadas con objeto de realizar uno o más productos. 
 Son de naturaleza temporal caracterizándose por tener fechas de 
comienzo y terminación determinadas. 
 Precisan de una cantidad de recursos determinada y de una estructura 
organizacional con roles y responsabilidades predefinidos para realizar los 
productos antes mencionados de acuerdo a ciertos requisitos (calidad, 
plazos, costes) . 
 Al tratarse de un proceso único, mayor relevancia de los riesgos. Dado 
que el producto o servicio no existe en el momento de iniciarse el proyecto 
ya que se desarrolla a medida que éste se ejecuta, lo único 
verdaderamente fijo es el cliente y sus necesidades, debiendo estar el 





4.3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas, y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 
requisitos del mismo. El término de dirección de proyectos es muchas veces 
utilizado por organizaciones orientadas a proyectos que gestionan sus 
actividades u operaciones continuas o que intentan alcanzar sus objetivos 
utilizando técnicas de gestión de proyectos. (PMBok, 2013) 
 
Los procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 





 Monitoreo y Control,  
 Cierre 
A continuación, se detalla cada uno de los grupos de procesos de la gerencia 




Formaliza y define el reconocimiento a nivel organizacional de la existencia de 
un proyecto. Uno de los objetivos básicos que persigue esta fase es 
transformar alguna idea creativa de la organización en un esfuerzo coordinado 
y bien orientado. La responsabilidad principal de esta etapa recaerá 
principalmente en el Patrocinador del Proyecto quién es el que debe autorizar 
el trabajo a pesar de ser, su elaboración, un esfuerzo conjunto con el Gerente 
del Proyecto. 
El principal producto de esta etapa será el documento denominado Carta 
Constitutiva del Proyecto, la cual es un primer esfuerzo básico de planificación, 
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pues para su elaboración requiere definir alcances generales del proyecto a 
desarrollar y una ligera descripción de sus objetivos generales. 
Esta carta debe ser comunicada a toda la organización y avalada por la 
autoridad administrativa de más alto nivel posible, la cual debe dirigir todas las 
áreas involucradas en el proyecto. Este primer paso es fundamental pues 
desde ese momento se transmite la idea del interés del cuerpo gerencial en el 




Esta fase es la de mayor importancia para el proyecto, porque de acuerdo con 
la Definición de proyecto, se ejecutará algo que nunca antes se había 
realizado. La cantidad de planificación requerida en el proyecto está en función 
directa con el alcance del proyecto y la medida en que la información provista 
sea utilizada dentro del mismo. 
La fase de Planificación crea y mantiene un enfoque trabajable para cumplir 
con los objetivos del proyecto. Entre las salidas de la planificación se pueden 
encontrar el alcance del proyecto, la descomposición del trabajo, la lista y 
descripciones de las actividades, calendarización, presupuesto, y otros. El plan 
del proyecto debe incluir los procedimientos, estándares, metodologías y 
herramientas requeridas para la ejecución del proyecto. 
Esta fase no termina en un punto determinado del proyecto, sino que es un 
proceso constante. Debe continuar a través del ciclo de vida del proyecto. La 
planificación se inicia a partir del resultado del grupo de procesos de Inicio por 
medio del conocimiento de alto nivel especificado en ese punto. El revisar y 
refinar el plan a lo largo de la ejecución del proyecto es una actividad 
imperativa, esto debido a que los requerimientos del producto final se definen 
en mayor detalle. El objetivo de esta fase es brindar a los actores del proyecto 







Este Grupo de Procesos involucra la coordinación del equipo del proyecto y 
otros que son los que pueden influir sobre el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto.  
Todos los planes establecidos durante la Fase de Planificación deben ser 
ejecutados. Los resultados de la ejecución, organizados en entregables, son 
los que cumplirán con los requerimientos establecidos o definidos por los 
clientes finales del proyecto. 
En esta fase se debe recolectar información que servirá para la fase de control. 
Cada uno de los componentes de planificación establecidos en la Fase anterior 




Esta fase se refiere al control del progreso y su informe a las diferentes 
instancias involucradas o participantes en él. Cuando es necesario se requieren 
acciones correctivas para re direccionar el proyecto para que pueda cumplir 
con los objetivos establecidos inicialmente. 
Esta fase consiste en dar seguimiento, informar y gerencia costos, 
calendarización, problemas y desempeño o calidad del proyecto a lo largo de 
su ciclo de vida. 
Las actividades de control proporcionan retroalimentación a las actividades de 
planificación para que se incluyan las acciones correctivas que se reflejen en el 
plan y éste pueda ser apropiadamente mantenido y que se encuentre en un 









Este grupo se refiere a las actividades que ejecutan la entrega y aceptación 
formal de actividades mayores, fases o del proyecto en sí, y de cierre 
ordenado. 
 
4.4. PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
Se puede definir un proceso como el conjunto de recursos y actividades 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de 
salida. Los recursos pueden incluir servicios, personal, instalaciones y equipos, 
habilidades y metodologías de gestión, recursos financieros. Los procesos 
pueden ser tanto procesos relacionados con el producto del proyecto como con 
la gestión del proyecto. 
 
  LOS PROCESOS DE GESTIÓN O DIRECCIÓN DE PROYECTO. 
 
 Son aquellos que organizan, describen y permiten gestionar el trabajo del 
proyecto. A diferencia de los anteriores son aplicables a la mayoría de los 
proyectos aunque con diferente nivel de relevancia. 
La marcha de ambos tipos de procesos puede ser analizada mediante la 
evaluación de las salidas de los procesos en momentos adecuados a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto, de acuerdo a criterios predefinidos. 
La dirección de proyectos puede entenderse como un conjunto de procesos 
interdependientes que, si son desarrollados y ejecutados de manera integrada 
 
4.5. EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Un proyecto tiene un ciclo de vida, que es la secuencia de actividades 
necesarias hasta alcanzar el producto del proyecto. Normalmente, el ciclo de 
vida del proyecto cubre desde la realización del estudio de viabilidad, 
especificación de requisitos, diseño del producto, fabricación y pruebas, 
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hasta su entrega para su uso operacional. 
El horizonte temporal del concepto ciclo de vida del producto es más amplio, 
abarcando desde la idea o necesidad razón de ser del proyecto hasta la fase 
de retirada del proyecto. 
La definición del ciclo de vida del proyecto es importante ya que define las 
actividades de transición al comienzo y final del mismo, y por tanto las 
interfases con la organización ejecutante. Por ejemplo, la organización 
ejecutante deberá definir procedimientos de tratamiento de ideas y 
sugerencias antes de que éstas sean consideradas proyectos. De igual 
modo, podrá elaborar procedimientos de reasignación de personal una vez 
concluido el proyecto. 
Aunque la definición de ciclo de vida y la definición de fases es normalmente 
diferente según el tipo de producto y/o sector industrial de que se trate, 
todos ellos comparten características comunes: 
 El uso de recursos es bajo al comienzo, aumenta a medida que avanza el 
proyecto, y decrece al final. 
 La probabilidad de completar con éxito el proyecto aumenta a medida que 
el proyecto avanza como consecuencia de la disminución del riesgo y de 
la incertidumbre. 
 La capacidad para influir en las características finales del producto del 
proyecto (coste final producto, calidad, plazo de entrega) es alta al 
principio y baja al final. 
 
4.6. PLANES DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
4.6.1. GESTIÓN DE ALCANCE DE PROYECTO 
 
El concepto de alcance es un término relativamente ambiguo que origina 
interpretaciones dispares y a veces encontradas entre cliente y suministrador, 
pero que resulta esencial en proyectos. Nosotros lo definiremos como: 
―El alcance es la combinación de los objetivos del proyecto más el trabajo 
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necesario para alcanzar los objetivos‖ 
El alcance es la suma de productos y servicios que deben ser realizados en el 
proyecto. Esta definición es consecuencia de la anterior ya que, a partir de los 
objetivos y el trabajo realizado en el proyecto, resultará un conjunto de 
productos finales o entregables del proyecto. Según el PMBoK el alcance es 
el conjunto de procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo 
el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. (PMBok, 2013) 
 
Vemos por tanto que el alcance tiene dos dimensiones de las que a su vez se 
deducen las definiciones siguientes: 
 
• Alcance del producto (product scope): características y funciones que 
caracterizan a un producto o servicio. Éstas incluyen tanto 
características de tipo técnico como características del producto 
relacionadas con el plazo de terminación (time-to-market) y coste de 
producto final. El alcance de proyecto se mide contra el plan de proyecto 
 Alcance del proyecto (Project scope): trabajo que debe ser realizado para 
entregar el producto (del proyecto) con las características y funciones 




4.6.2. GESTIÓN DEL TIEMPO DE PROYECTO 
 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo (PMI, 2015). Este área del 
conocimiento es crucial y está asociada directamente al costo pues en 
proyectos de construcción el tiempo tiene un costo asociando. 
 
 
Durante la estimación del tiempo se debe de calcular la cantidad de 
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recursos necesarios para completar las diferentes actividades dentro del 
tiempo requerido o establecido originalmente para completar el proyecto.  
PMBOK (PMI, 2015) 
 
Con la herramienta de MS Project se establece la secuencia de las 
actividades, así como sus recursos y duraciones. Se crea la línea base del 
cronograma mediante el cual se controlará el cumplimiento de los plazos 
de construcción del proyecto. 
 
4.6.3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de 
la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la 
cuales fue emprendido. Implementar el sistema de gestión de calidad por 
medio de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de 
los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda 
(PMI, 2015). 
 
Para gestionar este proceso se pretende generar un plan de inspección de 
calidad con el objetivo de poder planificar, verificar y controlar que se 
cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en el proyecto. 
El Plan de Calidad, corresponde a una programación de las fechas en que 
se realizarán las distintas pruebas requeridas para verificar si los materiales 
empleados o los elementos en construcción, cumplen con las 
especificaciones y los planos. Obviamente este plan depende del programa 
de avance físico, pues las pruebas deberán realizarse antes, durante o 
después de ejecutadas las actividades correspondientes a determinado 
elemento de la obra, dependiendo de si se desea verificar el material 





4.6.4.   GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DE PROYECTO 
 
La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y 
su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas 
a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en 
la ejecución del proyecto.  
La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua 
con los interesados para comprender sus necesidades y expectativas, 
abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando 
conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los 
interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los 
interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. 
 
4.6.5.   GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE PROYECTO 
 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo 
la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.  
Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y 
el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
 
4.6.6.   GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 




Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo 
comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el 
proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como 
externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre 
diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas 
e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 
 
4.7. GESTIÓN DE PROYECTO 
 
4.7.1.   PMI 
 
Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de 
lucro más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como 
misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable 
para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. En la práctica es 
un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos que se dedican a 
promover el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el 
ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados 
acreditados y certificados en más de 178 países y se ha convertido en la 
acreditación más requerida por las empresas para la contratación de 
profesionales en el área de la gerencia de proyectos. 
 
4.7.2.   PMBOK 
 
 El PMBOK® GUIDE es un estándar en la Administración de 
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI). La misma 
comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos 
de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para la 
gestión de un proyecto. 
El PMBOK ® GUIDE es una colección de procesos y áreas de conocimiento 
generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de 
proyectos. El PMBOK ® GUIDE es un estándar reconocido internacionalmente 
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(IEEE Std 1490-2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos 
que son aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, 
software, ingeniería, etc. 
El PMBOK ® GUIDE reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de 
conocimiento comunes a casi todos los proyectos. Los procesos se traslapan e 
interactúan a través de un proyecto o fase y son descritos en términos de: 
 
 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.) 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos, productos, etc (PMBok, 2013) 
 
4.8. CARTA CONSTITUTIVA 
 
Una herramienta crucial para el desarrollo de toda actividad es el Project 
chárter o Acta de Constitución de Proyecto,  en la cual se detallan cada uno de 
los aspectos fundamentales y cruciales de todo Proyecto, es aquí donde 
delimitamos nuestro alcance, definimos los objetivos, establecemos los 
entregables, definimos las posiciones (Stakeholders, Clientes), asignamos 
responsabilidades, definimos los planes (Financieros, Recursos, Calidad) y las 
consideraciones (Riesgos, asunciones, restricciones). Es por esto que el 
PMBOK nos dice que ―Desarrollar el acta de constitución del proyecto o Project 
chárter es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase y en documentar los requisitos iníciales 
que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. (PMBok, 
2013) 
4.9. QUE ES WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)?  
 
El Work Breakdown Structure (WBS) es traducido al español como Estructura 
Detallada del Trabajo (EDT). Básicamente es una herramienta de apoyo para 
los Jefes de Proyectos, en el que se subdividen los entregables y el trabajo del 




El WBS es un desglose o descomposición de todos los entregables del 
proyecto en entregables más pequeños, representándolos en forma de árbol, 
en cuyo nivel superior –nivel 0- aparece el nombre del proyecto, mientras que 
el nivel 1 contiene los entregables más importantes, el nivel 2 los sub-
entregables de dichos entregables, y así sucesivamente. 
 
4.10. REDES INFORMÁTICAS 
 
La verdad es que no necesitas ser un experto en informática para saber qué 
hay desde tu conexión hacia afuera, si bien hay muchos nombres y términos 
técnicos, la estructura y funcionamiento de una red en su raíz es más simple de 
lo que parece.  
Una red informática, es básicamente un conjunto de equipos conectados entre 
sí, que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 
similares con el fin de transportar datos.  (Bligoo, 2009) 
La utilidad de la Red es compartir información y recursos a distancia, procurar 
que dicha información sea segura, esté siempre disponible, y por supuesto, de 
forma cada vez más rápida y económica. 
 
4.11.  TIPOS DE RED 
Una red informática tiene distintos tipos de clasificación dependiendo de su 
estructura o forma de transmisión, entre los principales tipos de redes están los 
siguientes: (Henrrique, 2011) 
 Redes por Alcance  
 Redes por tipo de conexión  
 Redes por relación funcional 
 Redes por Topología 
 Redes por Direccionalidad 
 Redes por grado de autentificación 
 Redes por grado de difusión 
 Redes por servicio y función. 
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REDES POR ALCANCE  
 
Existen diversas formas de agrupar las redes informáticas, y si bien en una 
misma red se pueden identificar varias clasificaciones al mismo tiempo, el 
distinguirlas nos permitirá comprender de forma simple su estructura. 
Una de las formas de clasificar una red informática es según Alcance o Área de 
Cobertura. Según el radio que abarca la red se clasifica como: 
– LAN (LOCAL ÁREA NETWORK) En teste tipo de red se interconectan una 
serie de computadoras y dispositivos periféricos en un área de hasta 200 mts., 
pudiendo llegar a 1 Km de distancia con el uso de repetidoras. Considera tanto 
el software como el hardware para la conexión de los dispositivos y el 
tratamiento de la información que transmite. Cuando se integran a esta red 
soluciones inalámbricas hablamos de una WLAN (Wireless LAN). Esta 
distribución permite optimizar recursos, ya que se evita redundancia en el 
hardware por la conexión de varios usuarios a un dispositivo (impresoras y 
otros) y también redundar en el software ya que es posible compartir bases de 
datos o aplicaciones en red. 
 
– CAN (CAMPUS ÁREA NETWORK). El término CAN o Campus área network se 
utiliza comúnmente para la red que abarca un campus universitario o base 
militar, es una LAN ampliada, ya que puede interconectar varios edificios entre 
sí cubriendo mayores distancias, es muy similar a una red de área 
metropolitana y su diferencia principal radica en que es una red privada donde 
sus componentes pertenecen una misma organización. 
 
– MAN (METROPOLITAN ÁREA NETWORK) Una red MAN o de área 
metropolitana, corresponde a una red de Alta Velocidad (Banda Ancha), que 
abarca zonas extensas de cobertura dentro de una ciudad o municipio. Puede 
ser privada o pública; permite la integración de voz, datos, video, streaming 
como funcionalidades estables. Su estructura de transmisión permite llegar a 
velocidades de hasta 75 Mbps con pares de cobre y hasta 10 Gbps en el caso 
de fibra óptica. Si bien se basa en la misma tecnología de una LAN, la principal 
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diferencia para clasificarla es que utiliza un proceso estándar para su 
funcionamiento (Norma IEEE). 
 REDES POR TIPO DE CONEXION 
 
Cuando se habla de redes por tipo de conexión, el tipo de red varía 
dependiendo si la transmisión de datos es realizada por medios guiados como 
cable coaxial, par trenzado o fibra óptica, o medios no guiados, como las ondas 
de radio, infrarrojos, microondas u otras transmisiones por aire.  (Henrrique, 
2011) 
 
          Figura 1.  Wireless LAN 
 
En la Figura 1 WLAN (Wireless LAN) se puede ver el medio ―guiado‖ 
representado por la línea negra de cableado, y el medio ―no guiado‖, 
correspondiente al acceso inalámbrico marcado en los círculos punteados. 
 
REDES POR RELACION FUNCIONAL 
 
Cuando un cliente o usuario solicita la información a un servidor que le da 
respuesta es una Relación Cliente/Servidor, en cambio cuando en dicha 
conexión una serie de nodos operan como iguales entre sí, sin cliente ni 
servidores, hablamos de Conexiones Peer to Peer o P2P. 
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En la Figura 2 se muestra el tipo de red en relación al cliente que hace 










                      
Figura 2. Cliente-Servidor 
REDES POR TOPOLOGIA 
 
La Topología de una red, establece su clasificación en base a la estructura de 
unión de los distintos nodos o terminales conectados. En esta clasificación 
encontramos las redes en bus, anillo, estrella, en malla, en árbol y redes 









Figura 3. Topología de redes 
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TOPOLOGÍA BUS 
 
Son aquellas que están conectadas a un mismo tronco o canal de 
comunicación, a través del cual pasan los datos. Los dos extremos del cable 
coaxial acaban con un ―terminador‖, que lleva una resistencia que impide la 
―impedancia‖. Además, habrá una serie de derivadores T, que son las ramas a 
las que se conectan los equipos informáticos. 
Es la más fácil de montar, pero tiene varios inconvenientes: si se rompe el 
cable, toda la red deja de estar operativa. Además, a medida que añadimos 
nuevos equipos, con la desventaja de requerir más espacio, la red tiende a 
degradarse y pierde señal. 
TOPOLOGÍA ANILLO 
 
Es aquella donde un equipo está conectado a otro, y éste al siguiente, en forma 
de círculo o anillo, hasta volver a conectarse con el primero. Cada estación 
tiene un transmisor y un receptor. En ocasiones, pueden venir unidas por dos 
cables, y se llaman de doble anillo. 
Podemos utilizarla con muchos ordenadores, de manera que no se pierde tanto 
rendimiento cuando los usamos todos a la vez. Pero el problema una vez más 
es que un solo fallo en el circuito deja a la red aislada. 
TOPOLOGÍA ESTRELLA 
 
La topología en estrella es donde los nodos están conectados a un ―hub‖. 
Hablamos de un dispositivo que recibe las señales de datos de todos los 
equipos y las transmite a través de los distintos puertos. (Henrrique, 2011) 
Tiene la ventaja de que cuando algún cable se rompe, sólo una computadora 
quedaría aislada de la red y la reparación es más fácil. El repetidor nos permite 
añadir fácilmente equipos. La única desventaja es el coste (requiere un cable 
para cada equipo + el hub) y la posibilidad de que falle el hub. 
  
31 
TOPOLOGÍA ESTRELLA EXTENDIDA 
 
Muy parecida a la anterior, pero en este caso algunas de las computadoras se 
convierten en el nodo principal o transmisor de datos de otras computadoras 
que dependen de ésta. 
TOPOLOGÍA EN MALLA 
 
Todos los nodos están interconectados entre sí. De esta forma, los datos 
pueden transmitirse por múltiples vías, por lo que el riesgo de rotura de uno de 
los cables no amenaza al funcionamiento de la red. Tampoco requiere de un 
hub o nodo central y se evita el riesgo de interrupciones e interferencias. 
El principal problema, claro está, es que en las redes por cable el coste puede 
ser muy alto, aunque en temas de mantenimiento daría muchos menos 
problemas. 
REDES SEGÚN GRADO DE AUTENTIFICACIÓN 
 
Las Redes Privadas y la Red de Acceso Público, son 2 tipos de redes 
clasificadas según el grado de autentificación necesario para conectarse a ella. 
De este modo una red privada requiere el ingreso de claves u otro medio de 
validación de usuarios, una red de acceso público en cambio, permite que 
dichos usuarios accedan a ella libremente. 
 
SEGÚN GRADO DE DIFUSIÓN 
 
Otra clasificación similar a la red por grado de autentificación, corresponde a la 
red por Grado de Difusión, pudiendo ser Intranet internet. Una intranet, es un 
conjunto de equipos que comparte información entre usuarios validados 
previamente, Internet en cambio, es una red de alcance mundial gracias a que 
las interconexiones de equipos funcionan como una red lógica única, con 




En la Figura 4 se muestra cómo se diferencian la Intranet que se comparten 




    Figura 4. Intranet                                           
 
 
4.12. EL TRÁFICO DE RED 
 
La definición de tráfico web no difiere mucho de la que nos da la Real 
Academia Española para tráfico (a secas). Es un movimiento o tránsito de 
datos a través de una red informática (medio de transporte, Internet). Aunque 
podemos considerar que en lugar de datos son personas las que pasan por la 
red hasta nuestro sitio web. Al fin y al cabo son las personas las que nos 
interesan y el tráfico de datos es solo un medio para llegar a ellas. 
 
Invertimos tiempo en el diseño y en darle forma a nuestra web porque ella es la 
base de nuestra presencia online, pero no importa cuán buena sea, si nadie la 
visita no sirve para nada. Sin tráfico seremos una isla cuando lo que nos 
interesa es estar interconectados. Más temprano que tarde nos hablarán sobre 




Según su origen, el tráfico puede clasificar de la siguiente manera: 
4.12.1.   TRÁFICO DE CAMPAÑAS: 
 
El que llega hasta nuestra web a través de medios de pago o publicidad en 
páginas web, redes sociales o buscadores. 
4.12.2. TRÁFICO DE BÚSQUEDA: 
 
El que llega de forma natural a través de los buscadores (Google, Bing, 
Yahoo…) gracias a que nuestro contenido es útil y relevante para los usuarios. 
4.12.3. TRÁFICO DIRECTO: 
 
Este ocurre cuando una persona escribe directamente nuestra url (dirección de 
la web) en la barra de direcciones de un navegador, ya sea porque conoce 
nuestra web o porque ha obtenido nuestra dirección a través de algún medio 
fuera de internet (offline) 
4.12.4. TRÁFICO DE REFERENCIA: 
 
Es el que proviene desde otros sitios web ―de referencia‖, que de algún modo 
recomiendan nuestra página.  Si seguimos este enlace estaremos dándole 
tráfico de referencia a la Wikipedia. 
 
4.12.5. TRÁFICO DESDE LAS REDES SOCIALES: 
 
Puede ser considerado como tráfico de referencia, puesto que las redes 
sociales son páginas web dónde los usuarios comparten enlaces a otras 
páginas web. 
 
4.12.6. TRÁFICO VIRAL: 
 
Es el boca a boca de la web. Aquí entra en juego la web social. Esto ocurre 
cuando un usuario comparte un contenido a otros usuarios, los cuales a su vez 
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lo comparten con otros hasta crear una cadena que se expande 
indefinidamente como cuando un virus se contagia de persona a persona. 
Cuando hablamos de tráfico corremos el riesgo de dejar de pensar en las 
personas y centrarnos en los números y esto se puede convertir en la cortina 
de humo que nos aleje de la web 2.0 y la web social. No debemos olvidar que 
detrás de todas las cifras de tráfico hay personas que son las que le dan todo el 
sentido a esta web. Todos nuestros esfuerzos de medición y automatización 
han de estar dirigidos hacia ellas. 
4.13. INTERNET 
 
La WWW, abreviatura de World Wide Web, es la red global mundial de 
intercambio de documentos a través de hipertexto comúnmente conocida como 
Internet.  
Para la informática, la World Wide Web es un sistema de información y 
documentos vinculada a través de hipertexto e hipermedios a los que se puede 
acceder por medio de Internet, más específicamente, con un navegador web.  
 
4.13.1. HTTP—PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE 
HIPERTEXTO 
 
El protocolo de transferencia utilizado en World Wide Web es HTTP (Protocolo 
de Transferencia de Hipertexto). Especifica cuáles mensajes pueden enviar los 
clientes a los servidores y qué respuestas obtienen. Cada interacción consiste 
en una solicitud ASCII, seguida por una respuesta tipo MIME del RFC 822. 









Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. 
Cada dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, 
"www.masadelante.com" es el nombre de dominio de la página web de Mas 
adelante. Un solo servidor web puede servir múltiples páginas web de múltiples 
dominios, pero un dominio sólo puede apuntar a un servidor. 
Un dominio se compone normalmente de tres partes: en 
www.masadelante.com, las tres uves dobles (www), el nombre de la 
organización (Más adelante) y el tipo de organización (com). 
Puesto que Internet se basa en direcciones IP, y no en nombres de dominio, 
cada servidor web requiere de un servidor de nombres de dominio (DNS) para 
traducir los nombres de los dominios a direcciones IP. Cada dominio tiene un 
servidor de nombre de dominio primario y otro secundario.  
4.14. PRTG NETWORK MONITOR 
 
PRTG Network Monitor permite el monitoreo continuo de la red y servidores, 
apoyando en la identificación de problemas e impidiendo que se conviertan en 
serias amenazas para su negocio:   
Evite cuellos de botella en sus servidores y el mal uso de su banda de tráfico;  
Proporciona mejor calidad de servicio de soporte, a través de la pro actividad;  
Reducción de costos por la definición exacta de hardware y ancho de banda 
para su carga de uso; ¡Aumento de resultados por la identificación temprana de 
fallas en sus sistemas y mucho más!  Las opciones de licencias se basan en el 
número de sensores y no en el número de estaciones de trabajo.  
Para ejemplificar, cada elemento vinculado a continuación cuenta como un 
sensor:  Monitoreo de tráfico/ancho de banda de un puerto o cualquier 





Monitoreo de errores, unicast packets, no unicast packets en un puerto de 
dispositivo vía SNMP utilizando MIB2 estándar;  Monitoreo de otro parámetro 
de sistema vía SNMP (por ejemplo CPU, espacio en disco, etc.) que es 
accesible a través de un valor OID (nombre de usuario en la red);   
Monitoreo de tráfico a través de una ubicación de red, vía Packets Sniffing. Si 
utiliza algún tipo de filtro, cada filtro se considera como un sensor.   
Monitoreo de una intersección de tráfico de datos vía monitoreo de flujo de red. 
Cada configuración de filtro se considera como un sensor.   
Están disponibles las siguientes versiones:   
PRTG Network Monitor - Professional 100   
PRTG Network Monitor - Enterprise 500   
PRTG Network Monitor - Enterprise 1000   
PRTG Network Monitor - Enterprise unlimited   
PRTG Network Monitor - Enterprise unlimited site license  
4.14.1. INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  
 
• Monitorización de ancho de banda, uso, tiempo de actividad y de SLA  
• Adecuado para redes de cualquier tamaño  
• Monitorización de redes/ubicaciones múltiples con una sola licencia  
• Clúster de alta disponibilidad incluido en cada licencia. Posibilidad de varios 
nodos de clúster  
• API basada en HTTP para comunicación con otras aplicaciones  






4.14.2.    SENSORES Y PROTOCOLOS  
 
• Más de 115 tipos de sensores (Ping, HTTP, WMI, SMTP, POP3, DNS y 
muchos más)  
• Tráfico de red y análisis de funcionamiento usando SNMP, NetFlow v5/v9, 
sFlow v5, jFlow v5 y packet sniffing  
• Sensores automáticos (p.e. reconocimiento automático y monitorización de 
sistemas multiprocesador)  
• Plantillas de dispositivos preconfiguradas para routers Cisco, servidores SQL, 
etc.  
• Sensores dedicados de hardware para dispositivos de Dell, HP y APC  
• Sensores para monitorizar entornos virtualizados (VMware, HyperV, 
Virtuozzo, XEN, etc.)  
• Añadir un sensor con tres clicks  
• Disparadores programables y sensores personalizados  
• Monitorización nativa de Linux sin agentes  
 
4.14.3. INTERFAZ  
 
• Elegante, rápida y poderosa, basada en web  
• Integración con Google Maps  
• Vistas de árbol personalizadas y bibliotecas individuales  
• Consola Enterprise para desplegar varias instalaciones de PRTG en un 
vistazo  
• Aplicación iOS, Android e interfaz ‗Mini-HTML‘ para dispositivos móviles  
• Vista jerárquica (sondas, grupos, dispositivos, sensores y canales)  
• Lista de sensores (alfabética, los más rápidos, los más lentos, por 
identificador, por tipo, etc.)  
• Gráficos atractivos mostrando la información de monitorización de periodos 
específicos, desde horas a años  
• ―Mapas‖ adaptables que combinan el estado de la monitorización, gráficos y 




4.14.4.   ALERTAS Y REPORTES 
  
• Alertas según los criterios definidos individualmente  
• Varios tipos de notificación (correo electrónico, SMS, petición HTTP, exe, 
script, syslog, etc.)  
• Informes periódicos y adaptables (HTML, PDF)  
• Archivos de registro detallados (información detallada sobre todas las 
actividades y resultados)  
 
4.14.5.    REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Y ALMACENAMIENTO 
DE DATOS  
 
• La información es guardada en una base de datos propietaria, poderosa y 
altamente optimizada para la monitorización de datos (no requiere servidor 
SQL)  
• Descarga pequeña, fácil de instalar, actualización automática del software  
• Compatible con Windows Server 2003 y 2008, XP, Vista y Windows 7 
 
4.14.6.  UNA SOLUCIÓN PARA MONITORIZAR SUS REDES 
FÁCILMENTE 
 
PRTG Network Monitor puede ser instalado en Windows Server 2003 y 2008, y 
también en XP, Vista y Windows 7 y permite monitorizar sistemas Windows, 
Linux, Unix y MacOS. PRTG se instala y configura en pocos minutos. Se puede 
actualizar con nuevas versiones con tan sólo tres clics, gracias a la función de 
actualización automática del programa. Tiene su propia base de datos, un 
servidor web integrado, así como un sistema de descubrimiento automático de 
la red. Por consiguiente, PRTG está optimizado para uso fácil.  
 
4.14.7. UN SOFTWARE PARA MONITORIZAR LA RED 
COMPLETA. 
 
PRTG Network Monitor incluye apoyo de SNMP, WMI, monitorización de flujo, 
packet sniffing, y de dispositivos IPv6. Ofrece más de 115 sensores pres 
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configurados, especializados para monitorizar QoS, sitios web, correo 
electrónico, aplicaciones, bases de datos y entornos virtuales, entre otros.  
 
4.14.8.   MONITORIZAR VARIOS SITIOS DESDE UNA 
INSTALACIÓN CENTRAL 
 
PRTG Network Monitor incluye ‗sondas remotas‘ que pueden ser instaladas en 
diferentes redes para luego enviar los datos de monitorización encriptados por 
SSL vía Internet (sin necesidad de VPNs) al servidor de la instalación principal.  
 
4.14.9. UNA SOLUCIÓN DE MONITORIZACIÓN EMPRESARIAL 
ESCALABLE 
 
Con la Consola Enterprise de PRTG Network Monitor puede ver los datos de 
varias instalaciones de PRTG en un vistazo. Muestra el conjunto de 
información de todas las instalaciones de PRTG en una sola aplicación, 
incluyendo escenarios de monitorización enormes. Por lo tanto, es la solución 
ideal para MSPs o empresas que necesitan monitorizar un número elevado de 
sensores.  
4.14.10. ALTA DISPONIBILIDAD DE MONITORIZACIÓN 
 
PRTG Network Monitor incluye por lo menos un nodo de clúster de alta 
disponibilidad con cada licencia (hasta cinco nodos de clúster en caso de 
licencias Site y Corporate), las cuales permiten asegurar que la monitorización 
no se interrumpa ya sea por fallas en el servidor o durante actualizaciones.  
 
       MARCO METODOLÓGICO. 
 
En esta parte se responde a la pregunta ¿Cómo se investigará el problema? 
El marco metodológico constituido por los métodos, técnicas, procedimientos e 
instrumentos que se emplearan en la ejecución del proyecto para alcanzar los 
objetivos y así dar una respuesta al problema. 
  
40 
El presente trabajo se centra en brindar un Plan de Gestión al Tecnológico 
nacional para mejorar el monitoreo de su red, a través de la selección y 
adquisición de un software de tráfico de red, que permita optimizar los recursos 
de conexión con que cuenta el Instituto. 
 
4.15. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de seminario se ha utilizado la 
investigación descriptiva-transversal porque se basa en técnicas especificas 
para la recolección de datos, tales como la entrevista, observación y análisis 
documental. 
4.15.1.   INVESTIGACION DESCRIPTIVA TRANSVERSAL 
 
En este tipo de Investigación se busca como especificar cada uno de los 
componentes, además que este tipo de investigación va más allá de la 
recopilación y tabulación de los datos, en ella prevalecen las opiniones, puntos 
de vistas y actitudes.  
 
4.15.2.   TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE LA 
INFORMACION.  
 
Una vez definido el tipo de estudio, se hace necesario especificar los métodos 
de investigación a utilizar para tener el conocimiento necesario de la situación 
de estudio, entre los métodos tenemos la entrevista al administrador de red y 
reuniones con los directivos. 
También el analisis documental que se realizo a través de consulta de 
diferentes fuentes bibliograficas sobre Gerencia de Proyectos, Sofware de 






4.16. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
El Instituto Tecnológico Nacional, es una institución que se encarga de la 
capacitación técnica y tecnológica de la juventud, la familia y la comunidad. 
Promueve el desarrollo de capacidades y habilidades, dignificamos los oficios y 
los conocimientos empíricos de trabajadores del campo y la ciudad. 
Impulsamos programas de educación técnica y tecnológica en centros de 
Formación, acercamos la capacitación hasta la comunidad en el campo, el 
barrio y colegios públicos. (Tecnologico Nacional, 2016) 
 
4.16.1. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA EMPRESA. 
 
 Formula e implementa políticas y programas para la formación técnica y 
tecnológica, de acuerdo a las demandas y necesidades de los 
municipios, sectores productivos y proyectos de desarrollo nacional. 
 Desarrolla programas de formación y especialización del personal 
docente en coordinación con universidades nacionales y extranjeras. 
 Desarrolla programas de investigación, innovación, y experimentación 
científica y tecnológica generando propuestas que aporten al desarrollo 
comunitario. 
 Registra, certifica, acompaña y fomenta la instalación de centros, 





Definir e implementar políticas, programas y estrategias nacionales de 
educación y capacitación para el fortalecimiento de habilidades 






Consolidarnos como referente nacional de educación, capacitación técnica 
y tecnológica de calidad, que garantice la formación y especialización en 
las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, en correspondencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo Humano. 







4.17. GRUPOS DE PROCESOS DE INICIACIÓN 
 
La fase de iniciación del proyecto es la formalización del inicio del mismo.  Esta 
fase comprende la realización de los siguientes procesos. 
4.17.1. PROCESO 4.1  DESARROLLAR EL ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
 
En la tabla 1 se muestra el acta constitutiva aprobada por el patrocinador del 
proyecto. 
Fecha 01/10/2015                                                  No de Proyecto 1 
Director del Proyecto: Alexander Alonso valles Ramírez. 
Nombre del Proyecto:   Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los procesos de  
supervisión y administración de las redes LAN en el Tecnológico Nacional  a través de un 
software especializado 
 
 Patrocinador: Pablo Rivas Sandoval 
1.- Nombre del Proyecto Seleccionado 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los procesos de  supervisión y 
administración de las redes LAN en el Tecnológico Nacional  a través de un software 
especializado 
2.- Presupuesto Asignado 
El valor presupuesto para el proyecto estará asignado solo en la compra de la licencia del 
software a utilizar. 
3.- Objetivo estratégico que apoya 
 Identificar los servicios de red con que opera la institución. 
 Realizar los testeos de los servicios de red y la auditoria de red para poder 
identificar si hay vulnerabilidades y si estos servicios están operando 
correctamente. 
 Separar el tráfico de red en el tecnológico nacional. 
 Mejorar el uso adecuado de los servicios de red y que esto esté en perfectas 







Tabla 1.  Acta Constitutiva del Proyecto 
4.- Riesgos iniciales 
Al llevar a cabo un Proyecto de esta magnitud hay que tener en cuenta la realización de 
todos los hitos que se presentan en el cronograma ya que de esto depende la que el 
Proyecto se lleve a cabo en tiempo y forma, de igual manera es necesario que se lleven a 
cabo los requerimientos que el usuario quiera. 
5- Entregables Clave 
 Enunciado del Alcance 
 Definir los contactos claves 
 Informe del funcionamiento de la red 
 Búsqueda de software adecuada 
 Selección de software 
 Pruebas 
 Propuesta de software 
 Capacitación al Administrador de la Red 
 Informe de Resultados 
 Cierre 
6.- Supuestos 
 La documentación del proyecto será realizada en cada una de sus etapas y cuyo 
documentador será conocedor del proyecto en su totalidad y asignado por el 
cliente. 
 En caso de algún inconveniente, si la persona encargada de la documentación 
es retirada, será reemplazada por una de igual perfil. 
 Se realizará documentación administrativa manuales de procedimiento 
seguimiento y control del proyecto 
 Para cualquier toma de decisión dentro del proyecto se hará por escrito en acta 
dirigido al coordinador del proyecto, personal de calidad y al cliente. 
7.- Aprobaciones 
Nombre    Cargo en el Proyecto Empresa Firma Fecha(DD/MM/AAA) 
Br. Alexander valles 
Ramírez 
Director del Proyecto UNAN   
Lic. Pablo Rivas Patrocinador INATEC   
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Tabla 2 Se destacan todos los interesados del proyecto incluyendo los ejecutivos y directivos del Tecnológico Nacional. 
 
4.17.2. PROCESO  13.1   IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 
               
 
Interesados del proyecto 
Proyecto: Desarrollo de un plan de gestión  de redes LAN en el Tecnológico Nacional 
Preparado por: Br. Bayardo Joaquín Vanegas Ortiz 
Revisado por: Gerente del proyecto: Br. Alexander valle. 
Autorizado por: Arlen Cardoza 
MIEMBROS DEL EQUIPO EJECUTOR 
Nombres y Apellidos Ocupación Información de Contacto Responsabilidad Tipo de Interés 
Bayardo Joaquín Vanegas 
Ortiz. 
Estudiante de la 
UNAN-MANAGUA de 








Optar por el título de 
ingeniero en sistemas 
de Información. 
Alex Alonso Valle Ramírez. Estudiante de la 
UNAN-MANAGUA de 
la carrera Ing. Sistema 
Información 




Optar por el título de 
ingeniero en sistemas 
de Información. 
MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL 
Nombres y Apellidos Área Laboral  Cargo Información de 
contacto 
Responsabilidad Tipo de interés  






Aprobar carta Mejora en 
telecomunicaciones. 






Aprobar carta Técnicas para 
mejoras de redes 
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soporte 






Aprobar carta Separación de tráficos 







Aprobar carta Mejoramiento de los 
servicios de red 






 Técnicas en 
plataforma o software 
de manipulación de 
software. 
 











4.18. GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. 
 
A continuación se listas todos procesos realizados para desarrollar el Plan de 
Gestión del proyecto. 
. 
4.18.1. PROCESO 5.1  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE. 
 
En la tabla 3. Se muestra todo la gestión del alcance del proyecto donde se 
especifica la descripción del alcance, requerimiento, características del producto 
entre otros vea la tabla 3 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora 
de los procesos de supervisión y administración 
de las redes LAN en el Tecnológico Nacional a 
través de un software especializado, de Octubre 
de 2015 a febrero de 2016. 
DPGSARLAN 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO  
Requerimientos: Las condiciones 
del software PRTG Tiene la capacidad 
de monitorizar una red eficientemente 
con diferentes sensores de red, y este 
software no necesita requerimientos 
grandes de hardware. 
Características:  
 Fácil de instalación  
 Configuración rápido para el 
inicio del análisis 
 Software confiable 
 
Estrategia de alcance. 
1. Optimización del recurso  
 
1. Asignar recurso para cada usuario de 
la institución 
2. Asignar ancho de banda adecuado 2. Resultados de Investigaciones Básicas. 







ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y 
FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 
1.0 Gestión del Proyecto 1.1 Iniciación 
1.2 Plan del Proyecto 
1.3 Control 
1.4 Riesgos 
1.5 Cierre del Proyecto 
2.0 Planteamiento de 
Alternativas y Programa de 
Investigaciones Básicas 
2.1 Formulación de Alternativas 
2.2 Programa de Inv. Básicas 
2.3 Informe Técnico N°1 
3.0 Análisis y Selección de 
Alternativas y Resultados 
de las Investigaciones 
Básicas 
3.1 Investigaciones Básicas 
3.2 Análisis de Alternativas 
3.3 Informe Técnico N°2 
4.0 Ingeniería del Proyecto y 
Evaluación del software. 
4.1 Interfaces de trabajo del software 
4.2 Métodos de utilización del software 
4.3 Evaluación del programa. 
4.4 Informe Técnico N°3 
Proceso de definición del Alcance:  
Garantizar que los trabajadores del Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) 
tengan los servicios de red con una mayor eficiencia y eficacia de trabajo y que el 
acceso al internet permanezca en alta calidad para el usuario que se le asigna. 
La definición del Alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:  
 En reunión del equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el 





5.0 Evaluación del Proyecto e 
Informe Final de Pre-
Factibilidad 
5.1 Metrados, Análisis de Precios Unitarios y 
Presupuesto 
5.2 Evaluación Económica y Financiera. 
5.3 Evaluación de Alternativa Seleccionada y 
Central. 
5.4 Términos de Referencia del Estudio de 
Factibilidad. 
5.5 Informe Técnico N°4 
 
OBJETIVO 
Definir y controlar que se incluye que no se incluye en el desarrollo del proyecto. 
ENTRADA. 
Plan de Dirección del Proyecto: Lo consideramos como entrada porque 
es necesario tener en cuenta cualquier plan subsidiario que haya sido 
aprobado a la hora de adoptar el enfoque más adecuado para la gestión 
del Alcance. 
Acta de Constitución: Es una entrada porque contiene una descripción 
a alto nivel del resultado, producto o servicio del Proyecto, provee de la 
orientación necesaria para planificar más en detalle la gestión del Alcance 
del Proyecto. 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS. 
Juicio de Expertos: El juicio de expertos se usa generalmente para 
identificar las entradas necesarias para elaborar el Plan de Gestión del 
Alcance del Proyecto. Se aplica también a la evaluación de todos los 
detalles técnicos y de gestión de dicho proceso. Esta experiencia es 
proporcionada por cualquier persona o grupo de personas con 
conocimientos y/o formación especializados y puede obtenerse de 
numerosas fuentes. 




Plan de Gestión del Alcance: El Plan de Gestión del Alcance del Proyecto es 
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el resultado principal del proceso planificación y describe cómo se definirá el 
Alcance del Proyecto, incluyendo cómo se realizará la recopilación de requisitos. 
Además, incorporará, el grado de detalle del Enunciado del Alcance del 
Proyecto, de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) y su diccionario. 
También, incluirá cómo se aprobarán y como se mantendrán actualizadas. Y 
cómo se comprobará el cumplimiento del Alcance del Proyecto, incluyendo 
cómo se aceptarán los productos entregables intermedios completados y cómo 
se controlará el progreso, rendimiento y los cambios en la Línea Base de 
Rendimiento del Alcance del Proyecto. 
 
Tabla 3.  Plan de Gestión del Alcance 
 
 
4.18.2. PROCESO 5.2  RECOPILAR REQUISITOS 
 
En la Tabla 4  se muestran los requisitos del proyecto. 
PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los procesos de supervisión y 
administración de las redes LAN en el Tecnológico Nacional a través de un 
software especializado, de Octubre de 2015 a febrero de 2016. 
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
Reuniones y entrevistas con el 
patrocinador para la definición 
formal de los requisitos del 
proyecto. 
La priorización de requisitos se realiza en 
base a la matriz de trazabilidad, de acuerdo 
al nivel de complejidad y duración de cada 
requisito. 
GESTIÓN DE LOS CAMBIOS 
 El patrocinador podrá solicitar algún cambio a los requisitos 
 El requisito pasara a manos del gerente de proyecto (GP) en primera 
instancia quien realizara un análisis. 
 El Gerente de Proyecto (GP) y patrocinador pueden aceptar/rechazar las 
solicitudes de cambio. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 Cumplimiento de los requisitos mediante reuniones. 
 Check list de verificación. 
 
 
Proyecto: Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los procesos de 
supervisión y administración de las redes LAN en el Tecnológico 
Nacional a través de un software especializado 
Preparado por: Br. Bayardo Joaquín Vanegas Ortiz 
Revisado por: Gerente del proyecto: Alexander valle   
Autorizado por: Responsable de área de redes del Tecnológico Nacional 
 
                                                  REQUISITOS 
Propósito 
RECOPILACION DE REQUISITOS 
Nro. De Requisito Descripción  
RQ-001 Adquisición de un software especializado con un costo no mayor 
U$ 500.00 dólares 
RQ-002 Reducir los tiempos de respuesta para los usuarios de los 
distintos servicios que facilita la red LAN del tecnológico Nacional 
RQ-003 El software debe permitir monitorear y realizar la separación de 
tráfico de la Red LAN para mejorar su funcionamiento 
 










4.18.3.  PROCESO 5.3  DEFINIR EL ALCANCE 
 
Con la realización del proyecto en las redes LAN del Tecnológico Nacional, se 
pretende la separación de tráfico para agilizar los servicios con que cuenta, a la 
vez mejorar la velocidad de la conexión a internet y la distribución de la banda 
ancha para las distintas áreas. 
También como objetivo alcanzar a descubrir que programas causan más tráficos 
de red, actuar de forma proactiva y dar un servicio mejor a sus usuarios, resolver 
problema con conectividad con facilidad. 
Enunciado del Alcance. 
Tabla 5 podemos ver el enunciado del alcance del proyecto que se destaca el 
tema del proyecto, objetivos, descripción del producto, principales entregables 
entre otros. 
Proyecto:   Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los 
procesos de  supervisión y administración de las redes 
LAN en el Tecnológico Nacional  a través de un software 
especializado, de Octubre de 2015 a Febrero de 2016. 
Administrador de Proyecto  Alexander Alonso Valle Ramírez 
Objetivo general 
 Desarrollar un plan de gestión para la mejora de los procesos de  
supervisión y administración de las redes LAN en el Tecnológico Nacional  
a través de un software especializado, de Septiembre 2015 a Febrero de 
2016 
Objetivo específicos 
 Identificar los servicios de red con que opera la institución. 
 Realizar los testeos de los servicios de red y la auditoria de red para 
poder identificar si hay vulnerabilidades y si estos servicios están 
operando correctamente. 
 Separar el tráfico de red en el tecnológico nacional. 
 Mejorar el uso adecuado de los servicios de red y que esto esté en 
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perfectas condiciones para los usuarios de la institución. 
Descripción del alcance del producto 
PRTG Network Monitor es la solución de monitorización ―Todo en Uno‖ que 
combina la competencia profesional de la compañía de monitorización de redes 
Paessler con una completa serie de características de monitorización, con una 
interfaz intuitiva y fácil de usar y tecnología de última generación, adecuado para 
redes de cualquier tamaño.  
Características 
 Fácil de instalación y configuración  
 Software confiable 
Criterio de aceptación 
Debe cumplir con los criterios establecidos 
Principales entregables 
 Alcance del proyecto 
 Definir los contactos claves  
 Informe del funcionamiento de la red 
 Búsqueda del software adecuado 
 Seleccionar software 
 Pruebas 
 Propuestas del software 
 Capacitación al administrador de redes 
 Informe de resultados 
 Cierre 
Restricciones del proyecto 
Este software debe ser administrado solo por la persona encargada de las redes 
del tecnológico Nacional 
Supuestos de proyecto 
 La documentación del proyecto será realizada en cada una de sus 
etapas y cuyo documentador será conocedor del proyecto en su 
totalidad y asignado por el cliente. 
 En caso de algún inconveniente, si la persona encargada de la 
documentación es retirada, será reemplazada por una de igual perfil. 
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 Se realizará documentación administrativa manuales de 




Al llevar a cabo un Proyecto de esta magnitud hay que tener en cuenta la 
realización de todos los hitos que se presentan en el cronograma ya que de esto 
depende que el Proyecto se lleve a cabo en tiempo y forma, de igual manera es 






Hitos del cronograma 
Alcance del proyecto aprobado 
Ejecución de la planificación 
Informe de los servicios de red 
Propuesta de software 
Capacitación al administración de red 
Entrega oficial del proyecto 
 
Limitación de costos 
Costo de la compra de la licencia del software es de $ 1,350 
 




















4.18.4.  PROCESO 5.4 WBS. 
 
En la Figura 5 se muestra el desglose de trabajo de todas las actividades a 

















En la Tabla 6 se muestra el Diccionario del WBS, donde se describe en que 
consiste cada paquete de trabajo del proyecto. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora 
de los procesos de supervisión y administración 
de las redes LAN en el Tecnológico Nacional a 
través de un software especializado, de Octubre 
de 2015 a febrero de 2016. 
DPGSARLAN 
ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS 
Objetivo General. 
 Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de los procesos de 
supervisión y administración de las redes LAN en el Tecnológico Nacional 




 Identificar los servicios de red con que opera la institución. 
 Realizar los testeos de los servicios de red y la auditoria de red para 
poder identificar si hay vulnerabilidades y si estos servicios están 
operando correctamente. 
 Separar el tráfico de red en el Tecnológico Nacional. 
 Mejorar el uso adecuado de los servicios de red y que esto esté en 
perfectas condiciones para los usuarios de la institución. 
 
  1. GERENCIA DE PROYECTO 
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2.  Inicio del 
proyecto 
   Carta constitutiva: 
   En la carta se destacará la descripción del proyecto y 
acuerdo relacionado con el proyecto y todas las 
actividades a realizar en dicho proyecto. 
 
Lista de interesados: 
 Información de todas las personas involucrados en el 
proyecto de la empresa y las personas que van a 




inicial de la red 
Recopilación de datos:  
  Durante el análisis de recopilación de datos de cómo 
está funcionando INATEC en cuanto a las redes LAN. 
 
Verificación de datos:  
  Cuando se tiene los datos, durante el análisis, se 
pretende realizar una verificación de los datos que este 
facilito.  
 
Informe del análisis:  
 Ya teniendo la información y realizando la verificación de 
los datos, se procederá a realizar un informe de como este 





 Se realizara una búsqueda de Software 
eficiente, se hará una investigación 
avanzada para encontrar cual es la 
plataforma eficiente para que todos los 
objetivos mencionado anteriormente 








Ya teniendo la plataforma selecciona se 
hará diferentes pruebas para comprobar 
que si es una plataforma eficientes y que el 
Tecnológico Nacional pueda realizar sus 





 Cuando se realicen las pruebas de la 
plataforma y se llega a la conclusión que es 
una plataforma eficiente para operar, 
entonces se realizar la propuesta a la 
empresa del software para que esta la 








 En la empresa se pretende asegurar que 
donde se esté administrando las redes, 
asegurar que los equipos estén 
funcionando correctamente, el área este en 
buenas condiciones y que el usuario este 





  Luego de asegurar la calidad, se realizara 
la instalación en el servidor, en el equipo 
que el administrador está operando. 
 
 5.3. pruebas. 
 Ya instalado el software se realizaran 






en Admin de 
red 
  Se capacitara al administrador de las 
redes del Tecnológico Nacional INATEC, el 
funcionamiento de la plataforma y los 






































  La plataforma instalada en el servidor se 
realizará el análisis de con todas las 
pruebas de los servicios de red que la 
empresa opera. 
Luego se generara un informe y este 
informe es mostrado al gerente de la 
empresa o directivos. 
 
7. cierre 
Aquí se destacará la entrega del informe final de todo el 
proyecto con todas las especificaciones mencionada 
anteriormente. 
También se especificara las lecciones aprendidas y el 
cierre administrativos. 
 
Tabla 6. Diccionario de datos 
 
 
4.18.5. PROCESO 6.1  PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA. 
                    
En la tabla 7 se muestra el Plan de Gestión del Cronograma del proyecto. 
 
OBJETIVO 
Elaboración de un cronograma para definir tiempos de duración por actividades y 
duración total del proyecto, controlar el proceso y asegurarse de que el proyecto 
termine según lo planeado. 
RESPONSABILIDADES 
 El Gerente del Proyecto (GP) es el encargado de definir las diferentes 
actividades, la estimación de recursos y el tiempo de dichas actividades. 
 El Patrocinador es quién revisará y dará su visto bueno para la estimación 
de tiempo. 
PROCEDIMIENTOS 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
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Gerente del Proyecto (GP) analizara la secuencia de las actividades sus 
duraciones, los requerimientos de recursos   y sus restricciones. Realizará las 
modificaciones al cronograma de trabajo según la necesidad, asignará recursos 
humanos a cada una de las actividades y estimará el tiempo de las mismas. 
 
Como principal herramienta para el desarrollo de este proceso se cuenta con el 
software ―WBS‖ para definir las actividades y la herramienta MS Project, para 
realizar el secuenciamiento, cronograma y la asignación de recursos y cálculo de 
las rutas críticas, deberá tener el visto bueno del GP y Patrocinador. 
 
Los cambios deben ser planteados de manera escrita siguiendo la plantilla 
construida para el control de cambios de este proyecto. 
CONTROL DEL CAMBIO 
Nombre del Proyecto: 
Solicitante del Cambio: 
Responsable del Cambio: 
Día: Mes: Año: 
Descripción de Cambios Tipo de Cambio (Medio, 
Medio Alto, Alto) 
Donde se aplica el 
cambio 
   
Observaciones:  
 
Responsable del Cambio                                                     Solicitante 
 
 
   
Tabla 7 Plan de Gestión del cronograma 










4.18.6. PROCESO 6.2  DEFINIR LAS ACTIVIDADES 
 
 En la figura 7 se listas todas las actividades definidas para desarrollar el proyecto. 
Nombre de Tareas  
Gerencia de Proyecto  
   Iniciación  
      Alcance del Proyecto 
         Reunión con el Patrocinador 
         Elaborar el Alcance del Proyecto 
         Revisar el Alcance del Proyecto 
   Planificación del Proyecto  
      Planificación de Reuniones  
         Definir los Contactos Claves  
         Agendar Reuniones para la Revisión  
         Definir los Formatos de Información  
      Análisis Inicial de la Red  
         Análisis de Funcionamientos de los Servicios de Red  
         Concentrar los Datos Recopilados  
         Informe del Funcionamiento de los Servicios  
      Selección del Software para el Monitoreo de las Redes LAN  
         Análisis de las Diferentes Software  
         Selección de Software  
      Prueba de Software  
         Instalación  
         Validación  
      Propuesta de Software al Patrocinador 
         Aprobación de Software  
         Compra  
      Capacitación al Administrador de Red  
         Elaboración de CD Ejecutable  
         Elaboración de Manual de Usuario  
         Capacitación  
   Control  
      Realizar reunión de control de trabajo del proyecto  
      Informe de rendimiento del proyecto  
   Cierre  
      Informe Final del Proyecto  
      Lecciones Aprendidas  
      Cierres Administrativo  
 
Figura 7 Lista de las actividades. 
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4.18.7.  PROCESO 6.3 SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

















Figura 8      Secuencia de las actividades
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4.18.8. PROCESO 6.4  ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS 
ACTIVIDADES 
                 En la tabla 8 se muestran los recursos asignados a cada una de las 
actividades  del proyecto. 
Nombre de Tareas Nombre de los Recursos 
Gerencia de Proyecto  Alexander V;Bayardo V 
   Iniciación  Alexander V;Bayardo V 
      Alcance del Proyecto Alexander V;Bayardo V 
         Reunión con el Patrocinador Alexander V;Bayardo V 
         Elaborar el Alcance del Proyecto Alexander V 
         Revisar el Alcance del Proyecto Bayardo V 
   Planificación del Proyecto  Alexander V;Bayardo V 
      Planificación de Reuniones  Alexander V;Bayardo V 
         Definir los Contactos Claves  Alexander V;Bayardo V 
         Agendar Reuniones para la Revisión  Bayardo V 
         Definir los Formatos de Información  Alexander V;Bayardo V 
      Análisis Inicial de la Red  Alexander V 
         Análisis de Funcionamientos de los Servicios de Red  Alexander V 
         Concentrar los Datos Recopilados  Alexander V 
         Informe del Funcionamiento de los Servicios  Alexander V 
      Selección del Software para el Monitoreo de las Redes LAN  Bayardo V 
         Análisis de las Diferentes Software  Bayardo V 
         Selección de Software  Bayardo V 
      Prueba de Software  Alexander V;Bayardo V 
         Instalación  Bayardo V 
         Validación  Alexander V 
      Propuesta de Software al Patrocinador Bayardo V Alexander V 
         Aprobación de Software  Alexander V;Bayardo V 
         Compra  PRTG 
      Capacitación al Administrador de Red  Alexander V;Bayardo V 
         Elaboración de CD Ejecutable  Alexander V 
         Elaboración de Manual de Usuario  Bayardo V 
         Capacitación  Alexander V;Bayardo V 
   Control  Alexander V;Bayardo V 
      Realizar reunión de control de trabajo del proyecto  Alexander V;Bayardo V 
      Informe de rendimiento del proyecto  Bayardo V 
   Cierre  Alexander V;Bayardo V 
      Informe Final del Proyecto  Bayardo V 
      Lecciones Aprendidas  Alexander V 
      Cierres Administrativo  Alexander V;Bayardo V 

































4.18.9.  PROCESO  6.5  ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
En la Tabla 9. Se muestra la estimación de la duración de las actividades del 
proyecto. 
Nombre de Tareas Duración 
Gerencia de Proyecto  60.75 días 
   Iniciación  15 días 
      Alcance del Proyecto 15 días 
         Reunión con el Patrocinador 2 días 
         Elaborar el Alcance del Proyecto 10 días 
         Revisar el Alcance del Proyecto 3 días 
   Planificación del Proyecto  36.75 días 
      Planificación de Reuniones  8 días 
         Definir los Contactos Claves  2 días 
         Agendar Reuniones para la Revisión  1 día 
         Definir los Formatos de Información  5 días 
      Análisis Inicial de la Red  10 días 
         Análisis de Funcionamientos de los Servicios de Red  5 días 
         Concentrar los Datos Recopilados  3 días 
         Informe del Funcionamiento de los Servicios  2 días 
      Selección del Software para el Monitoreo de las Redes LAN  2.25 días 
         Análisis de las Diferentes Software  2 días 
         Selección de Software  2 horas 
      Prueba de Software  5.13 días 
         Instalación  1 hora 
         Validación  5 días 
      Propuesta de Software al Patrocinador 2 días 
         Aprobación de Software  1 día 
         Compra  1 día 
      Capacitación al Administrador de Red  9.38 días 
         Elaboración de CD Ejecutable  3 horas 
         Elaboración de Manual de Usuario  5 días 
         Capacitación  4 días 
   Control  5 días 
      Realizar reunión de control de trabajo del proyecto  4 días 
      Informe de rendimiento del proyecto  1 día 
   Cierre  4 días 
      Informe Final del Proyecto  2 días 
      Lecciones Aprendidas  1 día 
      Cierres Administrativo  1 día 
Tabla 9. Actividades por días.
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4.18.10. PROCESO  6.6 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
4.18.11. En la Figura 10 se muestra el cronograma de aprobado por el patrocinador del proyecto. 
 
Figura 10 Cronograma de Actividades 
  
68 
4.18.12. PROCESO 7.1   PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTO 
 
La gestión del coste del proyecto incluye todas aquellas actividades necesarias 
para la planificación, estimación, obtención del plan de referencia de costes y 
control de costes, con objeto de completar el proyecto dentro del presupuesto 
asignado, la metodología utilizada para llevar a cabo este proceso fue el siguiente: 
Metodología de Estimación Bottom-up (de abajo hacia arriba) 
Permite realizar estimaciones para cada actividad o paquete de trabajo (si no hay 
actividades definidas) que se encuentran establecidas en el cronograma del 
proyecto, realizado por la herramienta MS Project. Estos estimados se agrupan en 
las llamadas cuentas de control que permitirán posteriormente conformar el 
estimado de costos, complementándola con la técnica del juicio experto para así 
tener una mayor exactitud en dicha estimación. 
OBJETIVO 
Determinar los costos de cada actividad, para asegurarse de que el   proyecto 
concluya dentro del costo presupuestado. 
PROCEDIMIENTOS 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL COSTO 
Para obtener la mejor de aproximaciones, al costo real del proyecto es 
indispensable determinar que recurso (materiales, personas, equipo) cantidades 
y tiempos de duración (Horas, Hombres H/H) que se refieren para la ejecución 
de las actividades del proyecto. 
 
Esta información tabulada en la herramienta MS Project, genera desde el 







4.18.13. PROCESO 7.2 ESTIMAR LOS COSTOS  
 
En esta tabla se define el costo del desarrollo del proyecto y este costo se realizó 
con una metodología que permite identificar las actividades y sacar el presupuesto 
dependiendo de las actividades realizadas. 
 
Insumos (dos miembros) cantidad  Sub Costo C$ Total  C$ 
Transporte al centro de investigación INATEC 30 5 * 2 C$ 300 
Almuerzo  30 80 * 2 C$ 480 
Compra del software PRTG 1  C$ 38,475 
Elaboración de CD Ejecutable 1 30 C$ 30 
Elaboración de Manual de Usuario 5 150 C$ 750 
Capacitación a personal     
Refrigerios  5 50 C$ 250 
Informe final del proyecto 1 200 C$ 200 
Total    C$ 40,485 
 
PRTG se licencia por sensores, no por dispositivos o módulos. Los sensores 
son flexibles y pueden moverse según se necesite para monitorizar diferentes 
áreas de la red. La forma más fácil de estimar el número de sensores que 
necesita instalar es calcular con 10 sensores por dispositivo. Para ascensos a 
licencias los costos son de diferentes de precio según los sensores que solicite. 
 
En la Tabla 10 se muestran los precios de licencias según sensores, se muestra 





Licencia Sensores Servidores 
Core 






100 100 1 #1010 300 400 
500 500 1 #1020 990 1.350 
1.000 1.000 1 #1030 1.650 2.230 
2.500 2.500 1 #1035 3.500 4.700 
Unlimited Ilimitado 1 #1041 8.000 10.800 
Corporate Ilimitado Ilimitado/País #1070 24.000 32.400 
 
Tabla 10 Gestión de costo del proyecto. 
 
4.18.14. PROCESO 7.3 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO 
 
En la tabla 11 se muestra el presupuesto estimado para adquirir el software 







Tabla 11  Presupuesto 
 
Esta contingencia se contempla por una posible variación en el precio del software 







4.18.15. PROCESO 9.1  PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL PROYECTO 
 
La parte de la gestión de recursos humanos vamos es donde planeamos, 
organizamos todos los concerniente del proyecto o del instituto tecnológico 
Nacional para promover todo el desempeño eficiente del personal que compone la 
estructura. 
 
En la tabla 12 se muestra la planificación de los recursos humanos el cual se 
detalla el personal del proyecto y todas las responsabilidades. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora 
de los procesos de supervisión y administración 
de las redes LAN en el Tecnológico Nacional a 
través de un software especializado, de 




Gestión de los Recursos 
Humanos: 
Esto definirá cuando y como se cumplirá los 
requisitos de los recursos humanos, incluye 
como será la adquisición del personal y las 
salidas del personal. 
Entrada 
 
- Plan de gestión del proyecto. 
- Requisitos de recursos de las 
actividades. 
- Factores ambientales en la 
empresa. 






- Creación de 
relaciones de trabajo. 
- Teoría de la 
organización  





- Plan de gestión 








ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
 








DESCRIPCIÓN DE ROLES: 
 
Ver Descripción de Roles en la Tabla 13 









Patrocinador Al término del 
proyecto 








Comité de Control 
de Cambio 
Al término del 
proyecto 
Coordinación con el patrocinador, 









Administrador del proyecto 
Tabla 12 planificación de gestión de recursos humano. 
     
Cumplimiento de regulaciones, Pactos y políticas para reclutamiento del 
personal: 
 
1. Solo se deben de contratar Ingenieros y personal especialista que 
cuente con una acreditación y que pertenezcan al personal interno de la 
empresa. 
2. Todo el personal de la empresa que participa en el proyecto pasará por 
una evaluación de desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación 
se guardará en su archivo personal. 
 
4.18.16. DESCRIPCIÓN DE ROLES 
 
En la tabla 13 se muestra todas las responsabilidades para cada miembro de la 
planificación del proyecto. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la 
mejora de los procesos de supervisión y 
administración de las redes LAN en el 
Tecnológico Nacional a través de un 
software especializado, de Octubre de 




NOMBRE DEL ROL 
                                            Administrador del proyecto 
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO 
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DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 
 Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del 
proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los 
recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor. 
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES 
RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 
 Elaborar el Carta constitutiva. 
 Elaborar el Enunciado del Alcance. 
 Elaborar el Plan de Proyecto. 
 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 
 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 
 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 
 Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al 
Cliente. 
 Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al Cliente. 
 Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al Cliente. 
 Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al 
cliente. 
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR   
 Ayudar al Sponsor a iniciar el Proyecto. 
 Planificar el proyecto. 
 Ejecutar el proyecto. 
 Controlar el proyecto. 
 Cerrar el proyecto. 
 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
 Gestionar los recursos del proyecto. 
 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto 
 
NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON 
RELACIÓN AL ALCANCE. 
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 Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y 
materiales asignados al proyecto. 
 
 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 
 
 Decide  sobre  los  proveedores  y  contratos  del  proyecto,  siempre  y 
cuando  no  excedan  lo presupuestado. 
REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.  
 
Patrocinador 
SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.  
 Ingeniero Especialista Senior 
 Ingeniero Coordinador de Investigaciones Básicas 
REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS 
PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 
 
CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, 
O ESPECIALIDADES 
DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 
Gestión de Proyectos según la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK®) – Cuarta Edición. 
MS Project. 




ESPECÍFICAS DEBE POSEER 




Solución de Conflictos 
Motivación 
NOMBRE DEL ROL 
Interesados del proyecto. 
 OBJETIVOS DEL ROL:  
El objetivo de los interesados del proyecto es que el proyecto puede culminar 
con éxito. 
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR  
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 Proveen fondos económicos 
 Proveen Recursos al proyecto. 
 Participa/trabaja en el proyecto 
 Puede ganar o perder dependiendo del éxito del proyecto. 
 Se encuentran afectados por el rendimiento del proyecto 
 Se encuentra afectados por los resultados del proyecto. 
EJEMPLO: 
 
Interesados Interno: Cliente interno, Sponsor, el Equipo de trabajo, Gerente, 
Sindicatos etc. 
Interesados externo: Clientes externo, Usuarios, Instalaciones, Regulares, 
Instituciones, etc. 
REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.  
Administrador del proyecto 
REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS 
PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. CONOCIMIENTOS: 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 
ESPECIALIDADES DEBE 
CONOCER, MANEJAR O DOMINAR. 
Gestión de Proyectos según la Guía del 
PMBOK®. 
MS Project. 
Herramienta software para el estudio económico. 
HABILIDADES: 
QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS DEBE 
POSEER Y EN QUÉ GRADO. 
Trabajar en equipo, realizar fondos para 
realizar algunas faces 
EXPERIENCIA: 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, SOBRE 
QUÉ TEMAS O SITUACIONES, Y DE QUÉ 
NIVEL. 
Saber ganar o perder en realizaciones de Proyecto. 
OTROS: 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES TALES 
COMO GÉNERO, EDAD, NACIONALIDAD, 













NOMBRE DEL ROL 
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO 
DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 
Supervisar y Controlar los Cambios del Proyecto. 
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES 
RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 
Reunirse y revisar las solicitudes de cambio. Aprobar, retrasar o rechazar las 
solicitudes de cambio.  
Registrar todas las decisiones y recomendaciones. 
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ 
DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS 
RESPONSABILIDADES?). 
 Analizar las Solicitudes de Cambio. 
 Evaluar los impactos de los cambios solicitados. 
 Aprobar, desaprobar o mantener en suspenso los cambios solicitados. 
 Asegurarse que los cambios aprobados se reflejen en el Plan del Proyecto.  
 Asegurarse que se respete la integridad de las Líneas Base del Proyecto. 
 
NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON 
RELACIÓN AL ALCANCE 
 
 Aprobar/desaprobar cambios a las Líneas Base del Proyecto. 
 Aprobar la utilización de recursos adicionales que resulten como 
consecuencia de los cambios aprobados al proyecto. 
REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 
Al Sponsor del Proyecto. 
SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO.  









NOMBRE DEL ROL 
                                              Patrocinador 
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO 
DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL). 
Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del 
proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 
RESPONSABILIDADES:  (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).  
 
 Aprobar el alcance del proyecto 
 Aprobar el Plan de Proyecto 
 Aprobar el Cierre del proyecto 
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR   
 Firma el control de Proyecto. 
 Firmar el Contrato de Proyecto. 
 Iniciar el proyecto. 
 Aprobar la planificación del proyecto. 
 Cerrar el proyecto y el control del servicio. 
 Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 
 Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 
 Asignar recursos al proyecto. 
 Designar y empoderar al Project Manager. 
 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del 
proyecto. 
 
NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON 
RELACIÓN AL ALCANCE. 
 Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. 
 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 
 Decide sobre planes del proyecto. 
SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 
Project Manager 
REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS 




Tabla 13 Descripción de roles 
 
4.18.17. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
En la Tabla 14 se muestra la planificación de las comunicaciones del proyecto, 
Técnicas que utilizaban los miembros del equipo para comunicarse. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para 
la mejora de los procesos de 
supervisión y administración de las 
redes LAN en el Tecnológico Nacional 
a través de un software especializado, 




COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE 
COMUNICACIONES DEL PROYECTO.  
Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto –  Tabla 15 





QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 
ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
MANEJAR O DOMINAR. 
No aplica. 




PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES: 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o 
actualizado cada vez que: 
 
1. Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Se genere una acción correctiva que impacte los requerimientos o 
necesidades de información de los stakeholders. 
3. Existan cambios de personal en el equipo de proyecto. 
4. Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los 
stakeholders. 
6. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales. 
7. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de 
requerimientos de información no satisfechos. 
8. Existan evidencias de deficiencias de comunicación interna y con 
involucrados externos. 
La   actualización   del   Plan   de   Gestión   de   las   Comunicaciones   
deberá   seguir   los   siguientes pasos: 
1. Identificación y clasificación de stakeholders. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 







Guía para evento de comunicación: 
 
Guía para reuniones: 
 
1. Se debe fijar la agenda con anterioridad. 
2. Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el 
facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos 
de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso 
grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de 
la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir a los 
participantes (previa revisión por parte de ellos). 
 
Guía para correo Electrónico: 
 
1.  Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de y el Cliente 
deberán ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para 
establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 
2.  Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo 
de Proyecto de deberán ser copiados al Project manager y al Sponsor (si 
es que éstos no han sido considerados en el reparto), para que todas las 
comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los 
responsables de la parte contractual. 
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4.18.18.            MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
La tabla 15 muestra la forma como los miembros del equipo se comunican para la planificación del proyecto. 
        
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión 
para optimizar la supervisión y 






























producen cambios y 


























Previo a la entrega 






















sobre la iniciación 
del proyecto 








































Semanal, del equipo 
del proyecto 






































































De acuerdo a 








Cliente Informe impreso 
y digital 
De acuerdo a las 





Estudio de avance, 
análisis y selección 
de alternativas y 
resultado de las 
investigaciones 
básicas 
De acuerdo a 





















5.18.16. PROCESO 11.1  PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGO 
 
En la Tabla 16 Muestra toda la planificación de los riesgo del proyecto 
  
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la mejora de 
los procesos de supervisión y administración de las 
redes LAN en el Tecnológico Nacional a través de 
un software especializado, de Octubre de 2015 a 
febrero de 2016. 
DPGSARLAN 
 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
















Identificar que riesgos pueden 



























Identificación del impacto del  
riesgo 
Reunión, juicio 





Respuesta a los 
Riesgos 
Definir respuesta a riesgos. 
Planificar ejecución de 
respuestas. 
 Sponsor y 
usuarios. 





Verificar la ocurrencia de 
riesgos. Supervisar y verificar 
la ejecución de respuestas. 
 Sponsor y 
usuarios. 














 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 































































Dirigir Actividad,  
 



























Gestión de los 
Riesgos 
Al inicio del 
proyecto 





Al inicio del 
proyecto 
En cada reunión 
del equipo del 
proyecto. 
1.2 plan del 
proyecto 








Al inicio del 
proyecto 
En cada reunión 
del equipo del 
proyecto. 
1.2 plan del 
proyecto 






Respuesta a los 
Riesgos 
Al inicio del 
proyecto 
En cada reunión 
del equipo del 
proyecto. 
1.2 plan del 
proyecto 






Control de los 
Riesgos 
En cada fase del 
proyecto 
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5.18.17. PROCESO  11.2  IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
La tabla 17 Se especifica la identificación del riesgo del proyecto que tipo de impacto tienen, la causa raíz del impacto 
encontrado entre otros 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Desarrollo de un plan de gestión para la 
mejora de los procesos de supervisión y 
administración de las redes LAN en el 
Tecnológico Nacional a través de un software 




Nro. De Ref. Descripción del problema Riesgo Causas Raíz Fecha de Identificación
1 Costo alto del software No aceptado Escasos software 20/12/2015
2 hardware no disponible Inaceptable Institución 26/12/2015
3 Software no aprobado No aceptado Eficiencia 12-Ene
4 Admin no capacitado Cronograma retrasado Corto tiempo de trabajo 2/2/2016  
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Categoría de Riesgo
Amenaza Oportunidad Alcance Tiempo Costo Calidad
x Económicos x
x Equipos de trabajo x
x Cliente x
x Cliente x










Valoración Global del Riesgo Prioridad Dueño (Owner)
Alcance Tiempo Costo Calidad
0.7 0.3 0.3 0.8 0 Baja Alexander
0.7 0.5 0.5 0.8 0.1 Media Alexander
0.8 0.1 0.1 0.8 0.1 Baja Alexander
0.2 0 0 0.8 0.2 Media Alexander





Estrategia de Respuesta adaptada Plan de Respuesta adaptado ¿Riesgo Activado? Fecha de Activación
Evitar Plan de contingencia x 28/12/2015
Evitar Plan de contingencia
Evitar Plan Interno del Tecnológico Nacional
Evitar Operaciones staff de trabajo x 09/02/2016  
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 Acción para los riesgos que se activen. 
 

























Acción Presupuesto Costo 






































Mitigarlo Buscar otro tipo 
de software o el 
mismo, pero 
con un costo 
más bajo. 
C$ 38,475 C$ 11,400 






































cumple con los 


















C$ 9,200 C$ 5,400 
03 Software no 
aprobado 





































que el software 




C$ 5,350 C$ 2,100 
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04 Administrador 

























Falta de tiempo 
o falta de 
comunicación 















C$ 6,600 C$  2,150 
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5.18.18. PROCESO 13.1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS 
 




Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la 
participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con 
base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del 
proyecto. 
PROCEDIMIENTO 
1. El Gerente de Proyecto (GP) deberá analizar el Acta de Constitución para 
identificar los interesados claves en el proyecto. 
2. Se deberá convocar a reuniones en la que participará los interesados claves, 
para determinar nuevos involucrados o bien ver avances en el proyecto. 
3. El Gerente de Proyecto (GP) deberá asignar a cada miembro del equipo un 
determinado número de interesados según la cantidad de miembros del equipo 
de tal manera que la distribución sea equitativa. 
4. El Gerente de Proyecto (GP) y su equipo de trabajo deberá reunirse cada 15 
días para analizar el grado de involucramiento de los interesados, para tal fin se 
deberá utilizar el formato que se muestra en la Tabla siguiente: 

















































Ejemplo de Interesado 1  x  D A B  Mantener Satisfecho 
         
X: Actual; D: Deseado; A: Alto; B: Bajo 
Estrategias: Gestionar de Cerca (A-A); Mantener Satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear(B-B) 
 




V. RECURSOS Y REFERENCIA DE ADQUISICIÓN DEL 
PRODUCTO 
 
PRTG NETWORK MONITOR Es el producto que el usuario puede adquirir de 
prueba o licenciado, este es un producto de software fácil de usar con potentes 
funciones para monitorizar la redes interna de una empresa. 
PRTG monitoriza su red y no requiere de otros programas. Puede ser usados para 
monitorizar ordenadores y equipo de red usados en su infraestructura. 






Por favor haga doble clic sobre el archivo de instalación en su ordenador que será 
utilizado como servidor de PRTG. Siga las instrucciones del asistente de 
instalación para instalar el software. Al final de la instalación aparecerá un 




 Paso: Seleccione el tipo de edición que desea instalar. 
 Paso: Para las ediciones de prueba, de inicio o en caso de ediciones       
comerciales, introduzca su información de licencia (este paso no es 
necesario en la edición gratuita). 
 Paso: Bajo la configuración esencial, introduzca una dirección de correo      







Por favor asegúrese de usar un navegador apoyado al registrarse con PRTG. 
Recomendamos usar Google Chrome 10 o Mozilla Firefox 4 (o mayor). Solo un 





 Deje los campos Registro nombre y Contraseña vacíos. 
 Seleccione la opción GUI AJAX (todas las funciones). 
 Haga clic en el botón Registro estándar para proceder a la interfaz web de 
PRTG. 
 
5.3. DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA RED 
Después de registrarse a la interfaz web seleccione el botón pág. Princ. del menú 




Seleccione Ejecutar descubrimiento automático de red para automáticamente 
escanear su red. PRTG tratara de detectar todos los aparatos conectados en tan 
solo dos pasos. 
 
5.4. DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO - PRIMER PASO 




 Seleccione Sonda local del árbol de aparatos. 
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 Haga clic en el botón Continuar. 
5.5. DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO -  SEGUNDO PASO 






 Con la selección de método de IP puede seleccionar si desea insertar una 
IP base clase C, una lista de IPs individuales, IP y subnet. Todos estos 
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métodos resultan en un rango de direcciones IP que serán escaneados 
durante el proceso de descubrimiento automático. Dependiendo de la 
selección se activarán diferentes campos de selección. 
 
 Recomendamos usar la opción IP base clase C. En el campo IP base 
introduzca los primeros tres octetos del rango de la IP de su red IPv4, por 
ejemplo 192.168.0 ó 10.0.0 ó cualquier rango de dirección IP que esté 
usando. Si no cambia los valores de los campos IPv4 inicio de rango y fin 
de rango PRTG automáticamente completara la base de la IP y escaneara 
todas las direcciones de IP terminando con .1 a .254. 
 




Ahora, PRTG iniciará el descubrimiento de su red en fondo, añadiendo aparatos y 





Normalmente la función de descubrimiento automático ya ha detectado la mayoría 
de los aparatos en su red. También hay sensores el aparato de sonda, los cuales 
están monitorizando el ordenador en el que está instalado PRTG. En la pantalla de 
  
99 
Pág. princ. Seleccione Ver resultados para ver el árbol de aparatos con sus 
aparatos y sensores. 
 
5.6. ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO. 
 
PRTG Network Monitor es la solución de monitorización ―Todo en Uno‖ que 
combina la competencia profesional de la compañía de monitorización de redes 
Paessler con una completa serie de características de monitorización, con una 
interfaz intuitiva y fácil de usar y tecnología de última generación, adecuado para 
redes de cualquier tamaño.  
PRTG asegura la disponibilidad y mide el tráfico y el uso de los componentes de 
red. Reduce costos evitando interrupciones, optimizando las conexiones, la carga 
y calidad, ahorrando tiempo y controlando los Acuerdos de Nivel de Servicio. 
La monitorización de red continuamente recauda información del estado actual de 
su red de TI para determinar la disponibilidad y utilización de dispositivos y para 
medir el uso de ancho de banda. El administrador de TI es informado 
inmediatamente vía e-mail, SMS, u otros métodos si se registran retardos, 
problemas en el funcionamiento, o hasta fallas. 
Un software para monitorizar la red completa, incluyendo dispositivos, 
aplicaciones, tráfico y disponibilidad, monitorizar varios sitios desde una 





VI. CONCLUSIÓN  
 
Al aplicar los conocimientos obtenidos mediante la guía de PMBOK y fuentes de 
información externa de PMBOK para administrar un proyecto, podemos identificar 
el alcance del proyecto y la realización de una adecuada planificación para el 
desarrollo del mismo 
Podemos asegurar que se cumplió exitosamente los objetivos planteados del 
proyecto, A continuación, detallamos los resultados obtenidos: 
Se obtuvo la información necesaria para identificar específicamente cuales son los 
servicios que con que opera el Instituto Tecnológico Nacional para realizar el 
testeo con estos servicios. 
Se obtuvo el resultado esperado que se necesitaba durante la realización de este 
proyecto para el instituto Tecnológico Nacional, con esto especificamos que el 
mejoramiento de los servicios de red esté en perfectas condiciones para los 
















 Se recomienda al Tecnológico Nacional ejecutar el proyecto y controlarlo y 
no recaiga la responsabilidad es una sola persona. 
 Por otra parte, se recomienda establecer capacitaciones al equipo de 
trabajo donde se den a conocer los conocimientos básicos de la 
administración de proyectos con el fin de que todo el equipo tenga la misma 
perspectiva de este plan de gestión. 
 Por último, Se recomienda complementar este documento desarrollado con 
los planes de gestión que indica el PMBoK del PMI, con el fin de que este 
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